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                                                                                                                     «Утверждаю»


Директор 
План
первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования 
на 2011 год

	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители


	Вид документа

	1.
	Открытие раздела «Модернизация общего образования»  на сайте МОУ «СОШ п.Восточный»
	июнь 2011 г.
	Леснов А.Н.
	

	2.
	Подготовка и участие в собеседовании по вопросам  повышения уровня заработной платы педагогам  системы общего образования
	10 июня 2011 г.
	Нитишева Г.М.
Курдутова Ф.Ф.
	перечень поручений по итогам собеседований 

 

	3.
	Участие в   мониторинге  Проекта


	до  23 июня 2011 г.
	Нитишева Г.М.

Курдутова Ф.Ф.
	приказ министерства образования Саратовской области

	4.
	 Создание  Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования 
	до 5 июля 
2011 г.
	Нитишева Г.М.


	Приказ УО


	5.
	- разработка   положения о Совете
	До 5 июля 2011 года
	Нитишева Г.М.


	

	6.
	- разработка плана работы  Совета
	До 10 июля 2011 года
	Нитишева Г.М.


	

	7.
	Составление списка потребности оборудования  МОУ «СОШ п. Восточный»
	До 25 июня 2011 года
	Нитишева Г.М.

Курдутова Ф.Ф.
             Леснов А.Н.
	

	8.
	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на  августовском педагогическом совете
	Август 2011 г.
	Нитишева Г.М.


	Протокол педагогического совета 

	9..
	Включение в план повышения квалификации руководящих и  педагогических работников по вопросам модернизации общего образования   на 2011/2012 учебный год
	июль 2011 г.
	Курдутова Ф.Ф.


	приказ ОУ

	10.
	Разработка  районной программы «Развитие образования МОУ «СОШ п. Восточный»» на 2012-2014 годы, предусматривающей  достижение основных показателей  реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов
	июль 2011 г.
	                       ОУ
	

	11. 
	Назначение школьного оператора мониторинга реализации Проекта
	июль – август 2011 г.
	ОУ
	приказ ОУ

	12.
	Обсуждение Проекта на  совещании  школьных педагогических совещаниях 
	19-30 августа 2011 г.
	УО
	протокол совещания

	13.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	сентябрь 2011 г.
	                        УО
	приказ ОУ


