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План-график 

введения ФГОС на начальной ступени 

 в МОУ «СОШ п.Восточный»
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС»
	Апрель 2010 года
	Приказ 
	Директор школы

	Разработка  и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования
	Август  2011г.
	Наличие плана-графика

Педсовет, протокол от31.09.2011. №1 
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

(из федерального перечня)
	Май

2011г.
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 8020«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Июнь 2011г.
	Наличие программного документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	Утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения.


	Сентябрь 2011г.
	Наличие учебного плана
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Разработка и утверждение  программ внеурочной  деятельности ОУ
	Август 2011г.
	Наличие программного документа 
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана.
	Август 2011г.
	Наличие программ по учебным предметам
	Администрация школы,

рабочая  группа по введению ФГОС

	Разработка  системы оценки достижений планируемых результатов.
	Сентябрь 2012г.
	Наличие документа
	Совет школы.

	Разработка модели договора  между родителями  и школой, закрепляющего права и обязанности  участников  образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС.
	Сентябрь 2011г.
	Модель договора
	Администрация школы,

рабочая  группа по введению ФГОС,

Совет школы.


	2.Финансово-экономическое обеспечение

Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств и внебюджетных источников.
	В течение года
	Поступление дополнительных финансовых  средств.
	Администрация

школы, 

Совет школы


3.Организационное обеспечение введения ФГОС
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение  введения ФГОС общего образования.
	В течение года 
	Система работы по данному направлению.
	Методсовет

	Заседание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС
	Ежемесячно до 20 числа
	Протоколы, отчеты
	Администрация школы

	Проведение публичной отчетности
	
	Публичные  отчеты перед  общественностью.
	Директор школы


4.Создание кадрового обеспечения  введения ФГОС

	Информирование учителей начальных классов о введении ФГОС
	апрель 2011г.
	Наличие информации о ФГОС 
	Администрация

школы



	ШМО учителей начальных классов 
	В течение года 
	Наличие плана методологической и психологической подготовки учителей к переходу на ФГОС
	Администрация

школы



	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)
	май

 2011г.
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация

школы



	Повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС НОО
	В течение года
	План подготовки
	Администрация

школы




5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.

Проведение собрания родителей будущих первоклассников  «Особенности обучения по новому ФГОС»

Размещение информации о ходе подготовки к переходу на ФГОС на сайте школы.


	В течение года 

август 2011 года
В течение года
	Знание родителями основных положений ФГОС

Наличие информации на сайте школы


	Администрация школы,

рабочая  группа по введению ФГОС,

Совет школы.

Администрация школы,

рабочая  группа по введению ФГОС.


6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление материально-технических условий 

школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных 

стандартов  в начальной школе»
	Май 2011
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация школы,

рабочая  группа по введению ФГОС,

управляющий совет школы.



	Разработка плана мероприятий  по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС.
	В течение года. 
	Наличие плана 
	Администрация школы,

рабочая  группа по введению ФГОС.




